

# HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

## Studie proveditelnosti

### Protipovodňová opatření včetně přírodně blízkých protipovodňových opatření města Tachova

Jednotlivé části studie proveditelnosti	Termín zpracování							
	4/2011	5/2011	6/2011	7/2011	8/2011	9/2011	10/2011	11/2011
<b>Část 1 - Shromáždění a zpracování podkladů pro návrh územně technických parametrů záměru</b>								
Podklady a průzkumy (terénní a ostatní průzkumy, shromáždění a analýza stávajících podkladů, geodetické podklady, orientační biologický průzkum, orientační inženýrsko-geologický průzkum, shromáždění a analýza podkladů územně plánovací dokumentace, shromáždění katastrálních podkladů, identifikace vlastníků, vypracování mapového podkladu pro projektové práce, identifikace záměrem dotčených subjektů, ostatní územně technické podklady)								
Splaveninová studie								
Hydromorfologická analýza toku a nivy Mže								
Ekonomická analýza potenciálních povodňových škod								
<b>Část 2 - Návrh základních územně - technických parametrů stavby, projednání</b>								
Návrh vstupního řešení pro projednání								
Projednání a zajištění stanovisek dotčených vlastníků, ostatních dotčených subjektů, dotčených orgánů státní správy, AOPK a SFŽP z hlediska možností financování realizace záměru								
Základní hydrotechnické posouzení a návrh základních parametrů navrhovaných staveb								
Vyhodnocení protipovodňového efektu, vyhodnocení územně technických podkladů pro navržené stavby								
<b>Část 3 - Návrh výsledných územně - technických parametrů stavby</b>								
Vyhodnocení závěrů části 2, korektury výchozího záměru, projednání								
Aktualizace a kompletace dokladové části								
Propočet realizačních nákladů								
Čistopis výsledného návrhu								

Kontrolní dny, ve kterých zhotovitel předloží zdokumentovaný dosavadní průběh prací se budou konat 1.6.2011 a 1.9.2011.

původní harmonogram  
 upravený harmonogram