

Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta

Vysvětlivky k použitým zkratkám:

PD - projektová dokumentace

ZD - zadávací dokumentace

MKČR - Ministerstvo kultury

MPZ - Městská památková zóna

PP - podzemní podlaží

VŘ - výběrové řízení

EU - Evropská Unie

VO - veřejné osvětlení

NP - nadzemní podlaží

Opatření: I.1						Časová priorita: 1	
Název projektu: Dětská skupina ul. Pivovarská							
Popis projektu							
Dokončení výstavby budovy vedle Komunitního centra v Pivovarské ulici, která bude sloužit jako zázemí pro provoz nové dětské skupiny. V Tachově je nedostatečná kapacita zařízení určených pro péči o děti mladší 3 let. Plánovaný počet míst v nové dětské skupině je 24.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Navýšit kapacitu zařízení péče o malé děti v Tachově				Uspokojení poptávky po péči o děti mladších 3 let			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Vybudování objektu pro provoz dětské skupiny a její následný provoz				Návrat rodičů po mateřské dovolené do práce, nová dětská skupina			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Stavební práce				Budova pro dětskou skupinu			
Dodávka vybavení a zařízení dětské skupiny				Nábytek, technika, herní a didaktické prvky			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Stavební práce	x	x					
Dodávka vybavení a zařízení dětské skupiny		x					
Odpovědní koordinátoři projektu							
Otakar Franc (stavba) a Bc. Alena Nekovářová (dotace + dodávka vybavení)							
Náklady na dokončení celkem				14 700 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Dotace EU a spoluúčást města		
Připravenost projektu k realizaci							
Probíhá výstavba objektu, je schválena dotace.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: III.3						Časová priorita: 1	
Název projektu: Parkoviště Hornická - Školní							
Popis projektu							
Výstavba parkoviště v nároží křižovatky ulic Hornická a Školní s 26 parkovacími místy, které bude připojeno novým sjezdem na MK Školní. Zároveň se doplní chodníky pro pěší a upraví se rozjezdové oblouky stávající křižovatky.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Uspokojení potřeb na parkování vozidel			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zvýšení počtu parkovacích míst na sídlišti Západ, předcházení dopravním přestupkům				Nové parkoviště na sídlišti Západ			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
ZD a VŘ				ZD a vybraný dodavatel			
Stavební práce				Parkoviště křižovatka Hornická x Školní			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
ZD a VŘ	x	x					
Stavební práce			x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Otakar Franc							
Náklady celkem				12 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města		
Připravenost projektu k realizaci							
Je vydáno povolení stavby, zpracovává se zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 1	
Název projektu: Polopodzemní kontejnery							
Popis projektu							
Postupné osazení polopodzemních kontejnerových stání ve vybraných lokalitách tachovských sídlišť, které nahradí stávající nevzhledné nadzemní plastové kontejnery a umožní optimalizovat jejich kapacitu i četnost vývozu. Po osazení polopodzemních kontejnerů v ulicích Zářečná, Želivského a Jana Ziky je v roce 2026 navržena k realizaci lokalita nad křižovatkou ulic Chodská x U garáží, která nahradí stávající nadzemní kontejnerové stání pod křižovatkou ulic Vodní x B. Němcové. V dalších letech je planováno vybudování nových stání v lokalitách: ul. 1. Máje, Bělojarská 1452, Stadtrodská 1490, Zářečná-jídelna a Trocnovská.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšení systému sběru a svozu odpadu				Zvýšení komfortu a spokojenosti obyvatel, zlepšení vzhledu veřejného prostoru			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Optimalizovat síť kontejnerových stání prostřednictvím instalace polopodzemních kontejnerů ve vybraných lokalitách				Větší kapacita sběrných nádob, méně častý svoz, nižší emise z dopravy, méně místa zastavěného kontejnery			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Příprava projektu				PD, povolení záměru			
Stavební práce a dodávka kontejnerů				Polopodzemní kontejnerové stání, uvolněná místa po části nadzemních kontejnerů k dalšímu využití			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Příprava projektu	x	x				x	x
Stavební práce a dodávka kontejnerů				x	x	x	x
Odpovědný koordinátor projektu							
Bc. Libor Sokol							
Náklady celkem				10 000 000			
Náklady Chodská				2 600 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města		
Připravenost projektu k realizaci							
Zpracovává se projektová dokumentace pro povolení záměru nad křižovatkou ulic Chodská x U garáží							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: III.3						Časová priorita: 1	
Název projektu: Plošná výprávka ul. Na Stráni							
Popis projektu							
Plošná výprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků. Po provedené rekonstrukci vodárenských a kanalizačních sítí bude v první etapě opravena část ulice Na stráni v úseku od ulice Smetanova po křižovatku s Polní ulicí. Po dokončení rekonstrukce zbývajících sítí bude v rámci druhé etapy plošně vyspraven povrch navazující části ulice ke křižovatce s komunikací U garáží.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Stráni				Opravený povrch ulice			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
ZD a VŘ				Zadávací dokumentace a vybraný dodavatel			
Stavební práce I. etapy				Realizovaná oprava části ulice			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
ZD a VŘ	x	x					
Stavební práce I. Etapy			x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Otakar Franc							
Náklady celkem				16 000 000			
Náklady I. etapy				8 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města		
Připravenost projektu k realizaci							
V r. 2022 byl opraven povrch části komunikace podél nového chodníku v úseku sídliště Rapotín - křižovatka s ulicí U Garáží. Projekt nevyžaduje povolení stavebního úřadu. Zpracovává se zadávací dokumentace stavby.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: III.3						Časová priorita: 2	
Název projektu: Zámek Tachov čp. 1 (plot)							
Popis projektu							
Výměna stávajícího zábradlí za nové v areálu zámku na p.č. 324/1 k.ú. Tachov. Stávající plotové dílce z dřevěných trámů budou nahrazeny kovanými plotovými dílci do původních zděných sloupků. Případně budou kotveny do kovových sloupků.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit vzhled areálu zámku, sjednotit vzhled s ostatními kovanými prvky				Lepší dojem návštěvníků, nové zábradlí ladí s historickou architekturou			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zvýšení životnosti konstrukce plotu				Nižší náklady na údržbu			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Výměna oplocení				Nové zábradlí			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Výměna oplocení			x	x			
Odpovědný koordinátor projektu							
Soňa Vrbová							
Náklady celkem				800 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města, v případě poskytnutí dotace spoluúčast města		
Připravenost projektu k realizaci							
Na akci je vydáno závazné stanovisko odboru školství a památkové péče MěÚ Tachov.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 2	
Název projektu: Zámek Tachov čp. 1 (kotelna)							
Popis projektu							
Rekonstrukce zdroje tepla budovy zámku a ZUŠ v Tachově. Novým zdrojem tepla bude dvojice plynových kondenzačních kotlů. S ohledem na funkční rozdělení objektu bude zdroj napojen na kombinovaný rozdělovač/sběrač, který bude poté zásobovat celkem pět topných větví ústředního vytápění. Bude osazen systém měření a regulace topné soustavy.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Modernizovat vytápění zámku a ZUŠ				Vyšší účinnost výroby tepla, menší uhlíková stopa			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Optimální využití tepla				Regulace podle vnějších teplot a provozních potřeb objektu, lepší tepelný komfort, snížení provozních nákladů			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
ZD a VŘ				ZD a vybraní dodavatelé			
Rekonstrukce zdroje tepla				Nové plynové kotle a související zařízení			
Instalace systému měření a regulace vytápění				Nový systém MaR			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
ZD a VŘ		x					
Rekonstrukce zdroje tepla			x	x			
Instalace systému MaR				x			
Odpovědný koordinátor projektu							
Bc. Libor Sokol							
Náklady celkem				2 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města		
Přípravenost projektu k realizaci							
Zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny a systému MaR							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 2	
Název projektu: Veřejné osvětlení Velký Rapotín							
Popis projektu							
Modernizace a doplnění systému veřejného osvětlení hlavních a vedlejších komunikací v osadě Velký Rapotín. Nové osvětlení obce zajistí padesát moderních LED světelných bodů. Ze stávajícího rozvaděče budou svítidla rozdělena do 4 větví.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zvýšit bezpečnosti obyvatel, zlepšit kvalitu veřejného prostoru a snížit energetickou náročnost provozu osvětlení				Zlepšení viditelnosti v obci, zvýšení bezpečnosti, nižší spotřeba energie			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Modernizovat a doplnit veřejné osvětlení v osadě Velký Rapotín				Příjemnější veřejný prostor, úspory, delší životnost			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
ZD a VŘ				ZD a vybraný dodavatel			
Stavební práce				Modernizované a doplněné VO			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
ZD a VŘ		x	x				
Stavební práce				x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Bc. Libor Sokol							
Náklady města celkem				5 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města, příp. spoluúčast k dotaci		
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována projektová dokumentace a vydáno povolení stavby.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 2	
Název projektu: Fotovoltaický systém v objektech města Tachov							
Popis projektu							
Instalace fotovoltaických elektráren na střechy 4 městských objektů. Vyrobená energie bude primárně sloužit k pokrytí vlastní spotřeby energie v řešených objektech, přebytky budou ukládány do baterií či využívány v rámci komunitní energetiky pro provoz dalších městských objektů. Elektrárny budou umístěny na MŠ Pošumavská, MŠ Stadtrodská, ZŠ Zářečná a tenisových kurtech. Systém bude obsahovat celkem 209 ks panelů, celkový výkon bude 107,32 kWp.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Realizovat opatření k instalaci obnovitelných zdrojů energie v Tachově				Snížení závislosti na fosilních zdrojích energie, menší emise CO2			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Využívání obnovitelných zdrojů energie, možnost sdílení energií mezi městskými objekty				Fotovoltaické elektrárny na městských objektech			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
ZD a VŘ				ZD a vybraní dodavatelé			
Dodávka a instalace				FVE na objektech			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
ZD a VŘ	x	x					
Dodávka a instalace			x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Ing. Helena Červinková (dotace), Bc. Libor Sokol (dodávka a instalace)							
				8 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Dotace a spoluúčast města		
Připravenost projektu k realizaci							
Je schválena dotace EU a zpracována projektová dokumentace.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: I.1						Časová priorita: 2	
Název projektu: Volnočasový prostor OSTROV mezi řekou a náhonem							
Popis projektu							
Vybudování sportovišť a odpočinkového zázemí pro veřejnost v prostoru bývalého venkovního koupaliště v městském sportovně-rekreačním areálu. Po vynětí území z aktivní povodňové zóny je zde možná výstavba sportovní, zábavní a odpočinkové infrastruktury (tenisové kurty pro PČR, altán, dětské hřiště, volně přístupná hřiště pro sportování veřejnosti - např. hřiště na beach volejbal, nohejbal, badminton,basketbal, streetball, malá kopaná, tenis, floorball, parkour, workout, petanque, padel, senior hřiště). Součástí celkového záměru je celková úprava prostoru, rozšíření parkovacích stání, cestní síť, osvětlení a zeleň. V první etapě realizace záměru je zahrnuta výstavba altánu pro veřejnost, osazení části dětských herních prvků a úprava části prostoru před restaurací.							
Všeobecný cíl projektu				Plánované		Dosažené	
Rozšířit infrastrukturu pro sport a rekreaci v městském sportovním areálu				Rozšíření možností pro sportování a odpočinek veřejnosti v Tachově			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Vybudování sportovních hřišť a veřejně přístupného zázemí pro volný čas mezi řekou a náhonem				Rozšířená nabídka sportování a rodinného odpočinku v areálu, nově využité prostory areálu sportovišť			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Projektová příprava				PD a povolení na altán			
ZD a VŘ				ZD a vybraný dodavatel			
Realizace I. Etapy				Altán pro veřejnost, herní prvky pro děti			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Projektová příprava I. Etapy	x	x					
ZD a VŘ			x				
Realizace I. Etapy				x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				73 500 000			
Náklady I. etapy				7 500 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města, dle možností příp. dotace na část projektu		
Přípravenost projektu k realizaci							
Je zpracována studie na využití areálu bývalého koupaliště, zpracovává se PD na altán.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Předpokladem stavby altánu je vydání povolení záměru.							

Opatření: II.2							Časová priorita: 2	
Název projektu: Rekonstrukce ulice K.H. Borovského								
Popis projektu								
Kompletní rekonstrukce ulice K.H. Borovského včetně navazujících úseků ulic Rokycanova a Vodní. Za první křižovatkou v komunikaci K.H. Borovského vedoucí z náměstí do ulice Vodní je ve směru od ulice B. Němcové k Rokycanově navržena pěší zóna s povoleným vjezdem vozidel zásobování a rezidentů.								
				Plánované			Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu				
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti				Zlepšení stavu veřejného prostranství v rámci Městské památkové zóny, funkční systém dopravy				
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu				
Zlepšení vzhledu městské památkové zóny, regulace a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru města				Rekonstruovaná ulice K.H. Borovského				
Aktivity projektu				Výstupy projektu				
Přípravná fáze				PD, povolení záměru				
Harmonogram projektu								
Aktivita projektu		2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Přípravná fáze		x	x	x	x	x	x	x
Odpovědný koordinátor projektu								
Pavel Bluma								
Náklady celkem				20 600 000				
Náklady na přípravu				600 000				
Zdroje financování								
Příprava projektu		vlastní zdroje města			Realizace			
Připravenost projektu k realizaci								
Dopracování projektové dokumentace bude následovat po vyřešení projektu přilehlého bývalého domu potravin na náměstí.								
Vnější rizika / předpoklady								
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.								

Opatření: III.3						Časová priorita: 2	
Název projektu: Parkoviště Rapotínská hřbitov							
Popis projektu							
Vybudování parkoviště u městského hřbitova směrem k sídlišti Rapotínská. V současné době se zde otáčí autobusy MHD. V příštích letech by mělo dojít k zajiždění a otáčení autobusů v ulicích Rumplerova a Swobodova, točna navržená v projektové dokumentaci již nebude potřeba. Před výstavbou parkoviště bude v rámci I. etapy projektu vybudována autobusová zastávka u hřbitova a navazující části chodníku vč. přechodu pro pěší.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky pro návštěvníky tachovského hřbitova a obyvatele sídliště Rapotínská				Uspokojení potřeb na parkování vozidel			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Vytvoření parkovacích míst pro návštěvníky tachovského hřbitova a obyvatele sídliště Rapotínská, zvýšení bezpečnosti pohybu chodců ze sídliště k autobusové zastávce				Parkoviště u městského hřbitova,nová zastávka vč. přístupu pro pěší			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
ZD a VŘ				ZD a vybraný dodavatel			
Stavební práce I. etapy				Zastávka BUS vč. chodníku a přechodu pro chodce			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
ZD a VŘ	x	x					
Stavební práce I. etapy			x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				22 000 000			
Náklady I. Etapy				7 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města		
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: IV.4						Časová priorita: 2	
Název projektu: Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ							
Popis projektu							
Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu s aktualizovaným programem regenerace Městské památkové zóny Tachov 2026 - 2030, který zahrnuje stavební úpravy památkově chráněných objektů ve vlastnictví obce, církví, fyzických či právnických osob. Jedním z navrhovaných opatření je sanace terasy na východní straně zámku a sklepních prostor, kam z terasy zatéká							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit stav kulturně historického dědictví v MPZ Tachov				Zachování identity a historické kontinuity MPZ			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zlepšit technický stav objektů v MPZ				Zlepšení vzhledu a udržitelnosti objektů, kvality života v okolí, posílení místní identity			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Stavební práce				Realizovaná stavební opatření			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Stavební práce			x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Soňa Vrbová							
Náklady celkem				1 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Dotace MKČR a povinná spoluúčast města		
Přípravenost projektu k realizaci							
Ministerstvu kultury byl zaslán seznam akcí obnovy MPZ na rok 2026. Na jednotlivé akce jsou vydána závazná stanoviska památkové péče. Město Tachov po schválení částky dotace z programu doporučí konkrétní akce k financování.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: III.3						Časová priorita: 2	
Název projektu: Chodník ul. P. Velikého - prodloužení							
Popis projektu							
Výstavba chybějící části jednostranného chodníku v ulici Prokopa Velikého ve směru z Tachova k Margaretě včetně veřejného osvětlení. První etapa zahrnuje úsek chybějícího pravostranného chodníku ve směru z centra města do křížení s ul. Lesní.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města				Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Oddělit pěší a motorovou dopravu v části ulice P. Velikého				Chodník			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Příprava I. etapy				PD, povolení záměru			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Příprava I. etapy		x	x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				10 450 000			
Náklady na přípravu				450 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Vlastní zdroje města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována studie dopravního řešení.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Předpokladem další etapy je vyřešení prostoru pro chodník naproti stavebninám Kirschner.							

Opatření: III.3						Časová priorita: 2	
Název projektu: Most u zimního stadionu							
Popis projektu							
Demolice starého a výstavba nového silničního mostu z ulice Pobřežní k západní straně zimního stadionu s novou nosnou konstrukcí a spodní stavbou. Na základě revizního posudku je most v současné době kvůli zhoršenému technickému stavu uzavřen pro motorovou dopravu.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Obnovit dopravní prostupnost území pro motorová vozidla				Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Splnit současné bezpečnostní požadavky, snížit budoucí náklady na údržbu mostu				Obnovení provozu motorové dopravy na mostě			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Příprava projektu				PD, povolení záměru		PD	
ZD a VŘ				ZD a vybraný dodavatel			
Stavební práce				Nový most			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Příprava projektu	x	x					
ZD a VŘ		x	x				
Stavební práce				x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				16 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města		
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována projektová dokumentace stavby							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: III.3						Časová priorita: 2	
Název projektu: Rekonstrukce křižovatky Rapotínská - Chodská							
Popis projektu							
Dopravní řešení křižovatky Rapotínská - Chodská na normové parametry a doplnění segregace pěší a motorové dopravy. Křižovatka by měla doznat přestavby z důvodu směrového a výškového vedení komunikací, úpravy všech tří větví v navazujících úsecích a zajištění bezpečnějšího pohybu pěších v území. Řešeno bude dle možnosti území i hledisko parkování a dopravní napojení sousedních nemovitostí. V I. etapě je plánováno vybudování zastávkového zálivu pro autobusy v ul. Chodská ve směru do města (za Intomatem) vč. navazujících pěších tras. Součástí I. etapy je také zrušení nedaleké autobusové zastávky u mostku v Chodské ulici.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města				Zvýšení bezpečnosti pohybu vozidel a chodců v křižovatce			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Dopravně vyřešit křižovatku Rapotínská - Chodská v souladu s normovými parametry a oddělit pěší dopravu od automobilové				Rekonstruovaná křižovatka a vyřešené trasy pro chodce			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Projektová příprava I. etapy				PD, povolení záměru		PD	
ZD a VŘ				ZD a VŘ			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Projektová příprava I. etapy	x	x					
ZD a VŘ			x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem za město				10 500 000			
Náklady za přípravu I. etapy				500 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována studie dopravního řešení křižovatky a zpracována projektová dokumentace k povolení I. etapy záměru.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci I. etapy projektu. Předpokladem pro další pokračování projektu je nové dopravní řešení křižovatky Plzeňská-Chodská a spolupráce Plzeňského kraje na přípravě investice.							

Opatření: I.1						Časová priorita: 2	
Název projektu: Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v Oldřichově							
Popis projektu							
Vybudování dopravní a technické infrastruktury dle zpracované územní studie "Obytná zóna Oldřichov". Zóna se nachází severně od obydlené částí osady a je v ní navrženo celkem 47 parcel pro možnost následné výstavby rodinných domů.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Vytvořit podmínky pro další rozvoj sídelních funkcí města Tachova				Uspokojení poptávky po zasíťovaných městských parcelách			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Vytvořit předpoklady pro další rozvoj individuální výstavby rodinných domů v Tachově				Dopravní a technická infrastruktura v obytné zóně Oldřichov			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Přípravná fáze				Ověřovací studie (výškopisné poměry, kapacity sítě)			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Přípravná fáze		x	x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				60 500 000			
Náklady na přípravu				500 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována územní studie obytné zóny a geometrický plán							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Předpokladem je odkup či směna pozemků cizích vlastníků pod budoucími komunikacemi.							

Opatření: I.1 a IV.4						Časová priorita: 2	
Název projektu: Pumptracková dráha							
Popis projektu							
Vybudování pumptrackové dráhy, tj. cyklistického okruhu s vlnami a klopenými zatáčkami v městském sportovně-rekreačním areálu. Umístění dráhy - městské pozemky, parc. č. 3352/9, 3352/1, k.ú Tachov, které se nachází u cyklostezky do Světců naproti lyžařské sjezdovce. Asfaltový povrch dráhy umožní využití nejen pro jízdu na kolech, ale i na skateboardech, longboardech, in-line bruslích a koloběžkách. Dráha bude mít 2 okruhy - velký a malý určený pro menší děti.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Dobudovat městský areál pro sport a rekreaci, oživit nevyužitý prostor				Nové možnosti pro sportování veřejnosti, podpora turistiky a návštěvnosti			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Podpořit aktivní trávení volného času, rozvoj pohybových dovedností a kondice				Nová sportovně rekreační infrastruktura			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Projektová příprava				PD, povolení záměru, žádost o dotaci		PD, žádost o dotaci	
ZD a VŘ				ZD a vybraný dodavatel			
Stavební práce				Pumptracková dráha			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Projektová příprava	x						
ZD a VŘ		x					
Stavební práce			x	x			
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma, Ing. Helena Červinková (dotace)							
Náklady města celkem				5 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města, příp. dotace a spoluúčast města		
Přípravenost projektu k realizaci							
Je zpracována projektová dokumentace a podána žádost o dotaci.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: I.1						Časová priorita: 2	
Název projektu: Venkovní učebna MŠ Stadtrodská							
Popis projektu							
Novostavba venkovní učebny v jižní části zahrady MŠ Stadtrodská s malých skladem a otevřenou terasou. Navržen je jednoduchý dřevěný přístřešek se sedlovou střechou.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Možnost venkovního vzdělávání dětí v MŠ Stadtrodská				Rozšíření pobytu dětí ve venkovním prostředí během výuky			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Příspěvek k fyzické, emocionální a sociální pohodě dětí				Posílení imunitního systému dětí, získávání respektu k životnímu prostředí, jeho zkoumání a interpretaci			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Stavební práce				Venkovní učebna			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Stavební práce				x			
Odpovědní koordinátoři projektu							
Ing. Helena Červinková (dotace), Soňa Vrbová (stavební práce)							
Náklady celkem				1 250 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města, v případě poskytnutí dotace spoluúčast města		
Přípravenost projektu k realizaci							
Je vybrán zhotovitel stavby a podána žádost o dotaci.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: II.2 a V.5						Časová priorita: 2	
Název projektu: Terénní úpravy u sportovní haly (tržiště)							
Popis projektu							
Úpravy prostoru naproti sportovní hale na parcele č. 1425/5, které vytvoří předpoklady pro budoucí funkci městského tržiště s prodejem stánkového zboží. Projekt zahrnuje terénní úpravy, zpevnění ploch, vybudování odběrného místa pro elektřinu.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Vymístit stánkový prodej z prostoru parkoviště v Husitské ul.				Odstranění záboru parkovacích míst v centru města, volné místo pro dopravní řešení MPZ sever			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Připravit prostor pro městské tržiště				Podpora drobných podnikatelů, oživení veřejného prostoru			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Projektová příprava				PD, povolení záměru			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Projektová příprava		x	x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady města celkem				2 150 000			
Náklady na projektovou přípravu				150 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je podána žádost o odběrné místo pro elektřinu.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: III.3						Časová priorita: 2	
Název projektu: Změna organizace dopravy Tachov Jih							
Popis projektu							
Optimalizace dopravního řešení v prostoru mezi ulicemi Rapotínská, Chodská, Zahradní, Americká a Palackého. Optimalizace spočívá v návrhu na zavedení tzv. „Zóny 30“ a na zjednosměrnění vybraných ulic.							
Výhody „Zóny 30“ – nemusí být vyznačena parkovací místa, menší rychlost, nejsou značeny hlavní a vedlejší ulice (přednost zprava).							
Výhody jednosměrných ulic – vozidla mohou stát po obou stranách, pokud je zachován průjezd v šířce 3,5 m pro složky IZS. Obousměrné ulice musí mít průjezd 6 m a vzhledem k historické zástavbě a úzkým ulicím v lokalitě jsou tato pravidla často porušována, běžně se vyskytuje také nedovolené stání na chodnících.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Optimalizovat dopravu v části starého Tachova a sídlišti Rapotínská				Zlepšení života obyvatel a návštěvníků lokality			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Předcházet dopravním přestupkům, zlepšit bezpečnost motorové i pěší dopravy, možnost dalších míst pro stání vozidel				Optimalizovaná a bezpečnější dopravní situace v lokalitě			
				Výstupy projektu			
Instalace dopravního značení				Nové dopravní značení lokality			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Instalace části dopravního značení				x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				1 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z rozpočtu města			Realizace projektu	Z rozpočtu města		
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracován návrh dopravního řešení. Součástí jsou návrhy na realizaci jednotlivých investičních aktivit a změny dopravního značení.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 2	
Název projektu: Objekt bývalé Jednoty (náměstí)							
Popis projektu							
Demolice stávajícího objektu bývalého domu potravin na Náměstí Republiky čp. 1554 a jeho nahrazení novou stavbou, jejíž podoba bude vybrána na základě architektonické soutěže. V rámci budovy jsou navrženy funkce, po kterých existuje v rámci Tachova poptávka místních obyvatel a současně zvýší atraktivitu Tachova a potenciál jeho turistické návštěvnosti. Jedná se o funkce, které navazují na historii budovy a měly by přispět k oživení Náměstí Republiky. Funkce se vzájemně doplňují a cílem jejich kombinace je využívat jejich synergické efekty. Základní rozdělení plánovaných funkcí do pater objektu: Podzemní podlaží: parkování Přízemí (0. patro): restaurace, bistro/kavárna ve formě jednoho otevřeného prostoru 1. patro: obchody a provozovny služeb (příprava na případnou změnu funkce, např. komunitní prostor, stacionář pro seniory) 2. patro a 3. patro: hotel s uvažovaným modelem self check-in: standardní dvoulůžkové pokoje (2. patro), rodinné / skupinové pokoje (nižší komfort vzhledem ke zkosené střeše 3. patro), (příprava na případnou změnu funkce: např. pečovatelské byty, residence)							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zvýšit atraktivitu centra Tachova (náměstí) pro obyvatele a návštěvníky				Nový architektonický prvek respektující charakter okolí			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zvýšit potenciál turistické návštěvnosti a oživit náměstí Republiky, nižší uhlíková stopa nové budovy, parkování v objektu, funkce budovy využitelné a poptávané místními obyvateli a turisty				Vyšší návštěvnost náměstí, podpora místní ekonomiky a cestovního ruchu, úspora energie			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Přípravná fáze				Architektonická soutěž, PD, povolení záměru			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Přípravná fáze	x	x	x	x	x	x	x
Odpovědní koordinátoři							
Městský architekt + vedení města + odbor rozvoje a investic							
Náklady celkem				233 600 000			
Náklady architektonické soutěže				3 600 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována ověřovací studie k budoucímu využití budovy, probíhá příprava architektonické soutěže.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem je zajištění financování.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 2	
Název projektu: Sportovní hala - snížení energetické náročnosti							
Popis projektu							
Zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací, instalace stínící techniky. Akce bude rozdělena na etapy, v první je plánováno zateplení a výměna oken západní strany budovy vč. instalace vzduchotechniky.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Snížit spotřebu energie v oblasti konečné spotřeby, udržitelné využívání zdrojů energie				Úspora energie, snížení emisí skleníkových plynů, lepší tepelný komfort pro návštěvníky a sportovce			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Snížit energetickou náročnost sportovní haly, snížit provozní náklady, zlepšit technický stav objektu				Realizovaná opatření v objektu sportovní haly			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Příprava I. etapy				PD, povolení záměru			
ZD a VŘ I. etapy							
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Příprava I. etapy	x	x					
ZD a VŘ I. etapy			x	x	x		
Odpovědní koordinátoři projektu							
Ředitel SpoZa, Pavel Bluma							
Náklady celkem				38 500 000			
Náklady na přípravu				500 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z rozpočtu města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Zpracovává se projektová dokumentace pro povolení záměru I. etapy.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: III.3						Časová priorita: 2	
Název projektu: Rekonstrukce křižovatky Plzeňská - Chodská							
Popis projektu							
Plzeňský kraj zpracoval studii navrhuující způsob řešení rekonstrukce dopravou velmi zatížené křižovatky ulic Plzeňská - Chodská. Město jedná s vlastníky sousedních nemovitostí mezi ul. Plzeňská a Chodská o podmínkách převodu pozemků nezbytných pro možnost výstavby okružní křižovatky vč. navazujících sjezdů. Předpokládaný investor je kraj, město bude hradit vybudování komunikací pro pěší.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města				Zvýšení bezpečnosti pohybu vozidel a chodců v ulicích Plzeňská			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zlepšit průjezdnost dopravně zatížené křižovatky Plzeňská - Chodská a vymežit pohyb chodců v lokalitě				Rekonstrukce křižovatky (kraj) vč. návazných tras pro pěší (město)			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědní koordinátoři projektu							
Vedení města ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, odborem rozvoje a investic a majetkoprávním odborem							
Náklady celkem za město				4 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracován návrh dopravního řešení							
Vnější rizika / předpoklady							
Realizace rekonstrukce křižovatky ze strany Plzeňského kraje.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 2	
Název projektu: Hřbitov - oprava oplocení							
Popis projektu							
Oprava poškozených částí hřbitovní zdi. Předpokládá se postupná realizace ve 3 etapách. Oprava je navržena tak, aby nedošlo k poškození vzrostlých stromů.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit estetický vzhled hřbitova a posílit pocit bezpečnosti návštěvníků				Zvýšení pietní a reprezentativní hodnoty místa, odstranění rizika uvolnění dalších kamenů či úlomků			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zachovat historickou podobu oplocení hřbitova, uspořít budoucí náklady				Prodloužená životnost konstrukce zdi, předcházení rizika nákladnější rekonstrukce			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Realizace I. etapy				Opravená část hřbitovní zdi			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Realizace I. etapy			x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				3 700 000			
Náklady I. etapy				1 200 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu	Z vlastních zdrojů města, v případě získání dotace spoluúčast města		
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována cenová nabídka na realizaci prací.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 2	
Název projektu: Knihovna čp. 119							
Popis projektu							
Projektová příprava rekonstrukce budovy na Náměstí Republiky čp. 119 (bývalého sídla Městského kulturního střediska). Budova je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude připravena v návaznosti na plánované využití budovy pro městskou knihovnu.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zajistit péče o majetek města a jeho udržitelnost				Prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty budovy, vytvoření podmínek pro její uživatele			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zlepšit technický stav objektu, oživit náměstí, zlepšit podmínky pro uživatele městské knihovny				Rekonstruovaná budova sloužící jako městská knihovna			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Přípravná fáze				Studie, PD, povolení záměru		Studie	
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Přípravná fáze	x	x	x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				82 000 000			
Náklady na přípravu				2 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Vlastní zdroje města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována studie stavby, probíhá výběr zpracovatele PD.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 2	
Název projektu: Hřbitov - válečný hrob							
Popis projektu							
Revitalizace klidového setkávacího prostoru v centrální ploše tachovského hřbitova, jako připomínka obětí náletu na město Tachov v r. 1945. Akce bude zahrnovat kácení, odstraňování nepotřebných konstrukcí, úpravu komunikací, odvodnění, úpravu hrobového místa a nové oplocení, úpravu nebo kompletní rekonstrukci kříže a Krista, výsadbu zeleně, osazení mobiliáře, infopanel o historii události u vstupu na hřbitov.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit estetický vzhled hřbitova				Zvýšení pietní a reprezentativní hodnoty místa			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zlepšit stav společného hrobu obětí 2. světové války, připomenout návštěvníkům smutnou historii města				Klidový a důstojný odpočinkový prostor pro návštěvníky hřbitova			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Ing. Bc. Drahomíra Červinková							
Náklady celkem				2 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Přípravenost projektu k realizaci							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: III.3						Časová priorita: 3		
Název projektu: Křižovatka Václavská - Mánesova - Zámecká - Husitská								
Popis projektu								
Dopravní řešení Městské památkové zóny sever zahrnující křižovatku ulic Václavská, Mánesova, Zámecká, Husitská a navazující prostory. Na návrhy komplexního řešení této lokality bude vyhlášena urbanisticko-architektonická soutěž.								
				Plánované		Dosažené		
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu				
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury				
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu				
Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy v křižovatce, vyřešit přilehlé prostory				Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti křižovatky a úpravy přilehlých prostor MPZ				
Aktivity projektu				Výstupy projektu				
Přípravná fáze				studie dopravního řešení křižovatky, architektonická studie řešení severní části MPZ, PD, povolení záměru		studie dopravního řešení křižovatky		
Harmonogram projektu								
Aktivita projektu		2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Přípravná fáze		x	x	x	x	x	x	x
Odpovědní koordinátoři projektu								
Vedení města ve spolupráci s Odborem rozvoje a investic								
Náklady celkem				15 200 000				
Příprava projektu				200 000				
Zdroje financování								
Příprava projektu		Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci								
Je zpracována variantní studie dopravního řešení křižovatky.								
Vnější rizika / předpoklady								
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.								

Opatření: I.1						Časová priorita: 3	
Název projektu: ZŠ Zářečná - umělý povrch atletické dráhy a hřiště							
Popis projektu							
Ve venkovním sportovním areálu ZŠ Zářečná budou odstraněny stávající dožitě umělé povrchy atletické dráhy a oploceného hřiště na míčové sporty a položeny nové umělé plochy.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky pro sportování žáků školy a veřejnosti				Zkvalitnění podmínek pro sportování			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Výměnit umělé povrchy atletické dráhy a hřiště pro míčové sporty na venkovním sportovišti ZŠ Zářečná				Nové umělé povrchy			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Přípravná fáze				Realizační dokumentace			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Přípravná fáze			x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				7 120 000			
Náklady na přípravu				120 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: I.1						Časová priorita: 3	
Název projektu: ZŠ Hornická - umělý povrch atletické dráhy a hřiště							
Popis projektu							
Ve venkovním sportovním areálu ZŠ Hornická budou odstraněny stávající dožitě umělé povrchy atletické dráhy a oploceného hřiště na míčové sporty a položeny nové umělé plochy.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky pro sportování žáků školy a veřejnosti				Zkvalitnění podmínek pro sportování			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Vyměnit umělé povrchy atletické dráhy a hřiště na míčové sporty na venkovním sportovišti ZŠ Hornická				Nové umělé povrchy			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Přípravná fáze				Realizační dokumentace			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Přípravná fáze			x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				7 120 000			
Náklady na přípravu				120 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: I.1						Časová priorita: 3	
Název projektu: MŠ Stadtrodská (vzduchotechnika)							
Popis projektu							
Demontáž stávajících nevyhovujících ventilátorů na střeše kuchyňského pavilonu v mateřské škole Stadtrodská a jejich náhrada větrací rekuperační jednotkou s dohřevem a filtrací přívodního vzduchu s možným umístěním na střeše budovy, příp. vedle objektu.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky provozu kuchyně MŠ Stadtrodská				Kvalitní a funkční větrání kuchyně MŠ			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Splnění platných norem a vyhlášek pro větrání prostor kuchyně a jejího zázemí				Větrací rekuperační jednotka			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Projektová příprava				PD, povolení záměru, příp. žádost o dotaci			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Projektová příprava		x	x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady města celkem				2 250 000			
Náklady na projektovou přípravu				250 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Zpracovává se projektová dokumentace							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: I.1						Časová priorita: 3	
Název projektu: Zimní stadion - rekonstrukce šaten							
Popis projektu							
Rekonstrukce zbývajících dvou neopravených šaten pro sportovce v objektu zimního stadionu							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky pro uživatele zimního stadionu				Zvýšení atraktivity stadionu pro pronájmy, pro hráče			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Modernizovat technické zázemí sportoviště				Zvýšení komfortu sportovců, zlepšení provozní efektivity objektu			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Ředitel Sportovních zařízení města Tachova							
Náklady celkem				2 850 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Zpracovává se projektová dokumentace							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 3	
Název projektu: Rybník Mýto p.p.č. 463							
Popis projektu							
Rekonstrukce hráze a částečné odbahnění rybníka v osadě Mýto, vybudování obtokového koryta a tůní. Stávající hráz je v havarijním stavu. Nánosy sedimentu tvoří zhruba 50% objemu rybníka. Stavba bude mít pozitivní vliv na okolí z hlediska protipovodňové ochrany. Ve východní části rybníka bude vytvořeno mělké litorální pásmo.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zvýšení bezpečnosti rybníka v Mýtě, posílení protipovodňové ochrany a zatraktivnění osady				Prevence havárií a rizika protržení hráze, lepší zadržování vody po odtěžení nánosů sedimentu, atraktivní prostor pro odpočinek občanů			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Posílení retenční schopnosti krajiny, zvýšení biodiverzity				Obtokové koryto rybníka, nové tůně a litorální pásmo pro vodní rostliny, obojživelníky, ptactvo a ryby			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Projektová příprava				PD, povolení záměru, příp. žádost o dotaci		PD	
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Projektová příprava	x	x	x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady města celkem				6 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována projektová dokumentace							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: I.1						Časová priorita: 3	
Název projektu: Obnova hřišť Rapotínská							
Popis projektu							
Celková rekonstrukce hřišť na míčové sporty včetně doplnění oplocení, cestní sítě, veřejného osvětlení a mobiliáře nad panelovým sídlištěm Rapotínská.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zvýšení kvality života obyvatel sídliště				Lepší možnost trávení volného času, vyšší atraktivita lokality			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Rekonstruovat hřiště a zvýšit kvalitu okolního veřejného prostoru				Zvýšení návštěvnosti hřišť, posílení komunitního života			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Přípravná fáze				PD			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Přípravná fáze		x	x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				15 300 000			
Náklady na přípravu				300 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu							

Opatření: III.3						Časová priorita: 3	
Název projektu: Chodník v ulici Na Výspě							
Popis projektu							
Výstavba chodníku v ulici Na Výspě, úprava křižovatky se západní větví ulice Na Výspě, veřejné osvětlení, terénní úpravy, dešťová kanalizace.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Oddělit pěší a motorovou dopravu v ul. Na Výspě				Chodník v ul. Na Výspě			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				4 500 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je vydáno stavební povolení na chodník i kanalizaci.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: I.1							Časová priorita: 3	
Název projektu: Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů u Mohyly sever								
Popis projektu								
Příprava vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě severně od památníku Mohyla pro následnou individuální výstavbu rodinných domů. Na lokalitu je zpracována územní studie.								
					Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu					Dopady projektu			
Vytvořit podmínky pro další rozvoj sídelních funkcí města Tachova					Uspokojení poptávky po zasítovaných městských parcelách			
Specifické cíle projektu					Výsledky projektu			
Vytvořit předpoklady pro další rozvoj individuální výstavby rodinných domů v Tachově					Projektová příprava území pro výstavbu rodinných domů			
Aktivity projektu					Výstupy projektu			
Harmonogram projektu								
Aktivita projektu		2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu								
Pavel Bluma								
Náklady celkem					50 000 000			
Zdroje financování								
Příprava projektu		Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci								
Je zpracována územní studie lokality a studie dopravního řešení severního propojení ulic Sokolovská a Moravská.								
Vnější rizika / předpoklady								
Předpokladem projektové přípravy je vyřešení dopravního napojení (kruhový objezd Moravská). Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.								

Opatření: III.3						Časová priorita: 3	
Název projektu: Obchvat Tachova							
Popis projektu							
Město Tachov v součinnosti s Plzeňským krajem cílí na vytvoření podmínek pro projektovou přípravu silničního obchvatu města Tachova. Návrh aktualizovaného průběhu vedení trasy krajské komunikace II/198 (obchvatu Tachova) v délce cca 3,5 km začíná před křižovatkou silnic II/198 x II/199 ve směru od Pernolce, poté pokračuje až za údolí řeky Mže v prostoru severně od Oldřichova. Vyúsťuje na silnici II/198 Sokolovská, kde je navržena nová okružní křižovatka. Z ní je navrženo pokračovat novým severním propojením silnic II/198 Sokolovská a II/199 Moravská, a to formou místní komunikace vedené směrem k rozvojové lokalitě pro bydlení U Mohyly sever. Napojení ul. Moravská bude formou kruhového objezdu.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v Tachově			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Vybudovat novou dopravní infrastrukturu pro odvedení tranzitní dopravy z centra města				Vymístění tranzitní dopravy mimo centrum města			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Projektová příprava - kruhový objezd ul. Moravská				PD, povolení záměru			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Projektová příprava - kruhový objezd ul. Moravská		x	x	x	x		
Odpovědní koordinátoři projektu							
Vedení města ve spolupráci s SÚS PK, Odborem rozvoje a investic a Majetkoprávním odborem							
Náklady města celkem				71 200 000			
Náklady na projektovou přípravu kruhového objezdu ul. Moravská				1 200 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována aktualizovaná studie obchvatu, jejímž cílem bylo nalezení řešení projednatelného s vlastníky dotčených pozemků. Dále je hotova navazující studie technického propojení silnic Sokolovská a Moravská.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Předpokladem je vyřešení majetkoprávních vztahů a další spolupráce Plzeňského kraje na přípravě a financování investice							

Opatření: III.3						Časová priorita: 3	
Název projektu: Autobusový záliv ul. Zámecká							
Popis projektu							
Vybudování autobusového zálivu v ul. Zámecká před bývalou restaurací "Ve Zdi". Záliv bude sloužit ke krátkodobému zastavení a výstupu/nástupu návštěvníků. Součástí budou také dvě místa pro krátkodobé zastavení osobních vozů .							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy				Snížení rizika nehod, bezpečnější pohyb návštěvníků			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Komfortnější návštěva zámku či městské památkové zóny				Pohodlný výstup/nástup blízko zámku			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Projektová příprava				PD, povolení záměru			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Projektová příprava		x	x	x	x		
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady města celkem				4 600 000			
Náklady na projektovou přípravu				600 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: I.1						Časová priorita: 3	
Název projektu: Modernizace a rozšíření bazénu							
Popis projektu							
Projekt vychází z požadavků města na rozšíření a optimalizaci provozu areálu plaveckého bazénu města Tachov. Zahrnuje modernizaci stávajícího objektu krytého bazénu, úpravy dispozičního řešení, přístavbu saunového objektu, rozšíření bazénových hal s doplněním nových bazénů, rekreačního vybavení a atrakcí, novou technologickou část (úpravny bazénové vody), zvětšení plochy pobytové louky venkovního bazénu o plochu stávajících tenisových kurtů, přemístění objektu občerstvení, přeložky inženýrských sítí.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zkvalitnit podmínky pro sport a rekreaci v městském sportovním areálu				Zkvalitnění podmínek pro sportovní a rekreační plavání v Tachově			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Rozšířit a modernizovat provoz plaveckého areálu města Tachova				Rozšířený a zmodernizovaný plavecký bazén			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Přípravná fáze				PD, povolení záměru			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Přípravná fáze	x	x	x	x	x	x	
Odpovědný koordinátor							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				255 000 000			
Náklady na přípravu				5 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu	Z vlastních zdrojů města			Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracován návrh stavby, probíhá výběr zpracovatele PD.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem je zajištění financování.							

Opatření: IV.4						Časová priorita: 3	
Název projektu: Hradební bašta - ubytování							
Popis projektu							
Stavební úpravy bašty č.p. 37 v Příhradební ulici s cílem poskytování ubytovacích služeb. Stavební úpravy spočívají v opravě omítek a provedení vestavby sociálního zařízení v každém pokoji. Následovat bude vybavení interiéru. Celková ubytovací kapacita objektu bude 6 standardních lůžek ve 3 pokojích.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (CR)				Vytvoření nové infrastruktury pro CR			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Podpořit budování služeb pro CR, oživit a zprovoznit nevyužívanou budovu				Nové ubytovací kapacity pro turisty v nevyužitém městském objektu			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Soňa Vrbová							
Náklady projektu celkem				3 200 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Přípravenost projektu k realizaci							
Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby. Práce byly zahájeny odstraněním omítek a instalací odvětrávacího otvoru.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: III.3						Časová priorita: 3	
Název projektu: Lesní cesta Světce - přehrada Lučina							
Popis projektu							
Celoplošná oprava povrchu stávající účelové komunikace v délce téměř 2 km. Stavební úpravy zahrnují odstranění uvolněných částí krytu ve výtlucích, očištění krytu a jeho vyrovnaní, položení nového krytu z asfaltového betonu, úpravu krajnic ze šterkodrti, pročištění příkopů a řešení nevyhovujících, nefunkčních či chybějících souvisejících objektů lesní cesty (propustky, sjezdy, lesní sklady). Na projekt by měla navazovat samostatná akce - oprava opěrné zdi v korytě řeky v blízkosti cesty (rozebrání zbytku původní zdi a vybudování nové zdi z lomového kamene).							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zvýšit kvalitu majetku města (místní dopravní infrastruktury), zlepšit podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu				Zlepšení kvality lesní cestní sítě a zároveň cyklotrasy			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zlepšit podmínky pro správu městských lesů, pro cyklo, in-line a pěší turisty				Opravená účelová komunikace a opěrná zeď			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				15 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
K opravě cesty je zpracována zadávací dokumentace (není třeba stavební povolení) a na opravu opěrné zdi je zpracována dokumentace pro stavební povolení.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem je směna pozemků s LČR.							

Opatření: IV.4						Časová priorita: 3	
Název projektu: Obnova památníku Mohyla - turistická expozice							
Popis projektu							
Dokončení revitalizace a obohacení prostoru pietního místa. Vytvoření volně přístupné turistické expozice s tematikou pochodů smrti na Tachovsku - instalace symbolického ohrazení místa uložení ostatků obětí, instalace informačních tabulí, osazení pietní velkoformátové desky se jmény obětí pochodů smrti, osazení mobiliáře.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit stav a využití kulturně historického dědictví				Doplnění prostoru pietního místa tematickou veřejně přístupnou expozicí			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zvýšit povědomí veřejnosti a návštěvníků o pochodech smrti na Tachovsku				Informace pro veřejnost o poválečné historii Tachovska a dokončené úpravy okolí památníku			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědní koordinátoři projektu							
Pavel Bluma, Ing. Helena Červinková							
Náklady celkem				1 400 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracován obsah informačních tabulí.							
Vnější rizika / předpoklady							
Předpokladem pro podání dotační žádosti je zájem vhodného bavorského partnera o společnou realizaci přeshraničního projektu.							

Opatření: III.3						Časová priorita: 3	
Název projektu: Parkoviště nad hřištěm ZŠ Hornická							
Popis projektu							
Výstavba parkoviště z Pionýrské ulice v prostoru nad hřištěm Základní školy Hornická směrem k ulici 1. máje.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zvýšení počtu parkovacích míst na sídlišti Západ, předcházení dopravním přestupkům				Nové parkoviště na sídlišti Západ			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady celkem				20 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Přípravenost projektu k realizaci							
Je zpracována studie na výstavbu parkoviště							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 3	
Název projektu: ZŠ Hornická - zateplení přístavby							
Popis projektu							
Zateplení obálky budovy a výměna otvorových výplní přístavby pro 1. stupeň základní školy v Hornické ulici.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Snížit spotřebu energie v oblasti konečné spotřeby				Snížení emisí skleníkových plynů			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Snížení energetické náročnosti ZŠ, úspora provozních nákladů, zlepšení technického stavu objektu				Zateplená přístavba ZŠ			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Náklady celkem				10 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: I.1 a IV.4						Časová priorita: 3	
Název projektu: Traily vrch Vysoká							
Popis projektu							
Vybudování singltrailů při okraji sjezdovky na Vysoké. Hlavní trail nižší až střední obtížnosti pro nejširší cyklistickou veřejnostj bude doplněn odbočkami vyšší obtížnosti.Trasy trailů budou vedeny v mírném sklonu, dle obtížnosti, se zatáčkami, malými boulemi nebo skoky. Pro stoupání k začátku trailu bude využíván stávající vlek nebo stávající cestní síť.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Dobudovat městský areál pro sport a rekreaci, oživit prostor sjezdovky				Nové možnosti pro sportování veřejnosti, podpora turistiky a návštěvnosti			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Podpořit aktivní trávení volného času, rozvoj pohybových dovedností a kondice				Nová sportovně rekreační infrastruktura			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Ředitel SpoZa							
Náklady města celkem				1 400 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracován návrh							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: I.1						Časová priorita: 3	
Název projektu: SPŠ Světce - vybudování nového areálu školy							
Popis projektu							
Projekt řeší záměr Plzeňského kraje na vybudování nového areálu Střední průmyslové školy Tachov, která v současné době působí v památkově chráněné budově bývalého kláštera v městské části Světce. Město Tachov nechalo k záměru vypracovat studii proveditelnosti s cílem vytipovat vhodné lokality, které byly prověřeny z následujících hledisek: zařazení dle územního plánování, prostorové nároky, vlastnictví pozemků, dostupnost města a MHD, urbanistický kontext (umístění v rámci sídla). Výsledkem je návrh lokalit více či méně vhodných pro výstavbu nového areálu školy. Autor doporučuje provedení následných kroků: Vybrání preferované lokality (max. 2 varianty) a dále bližší prověření vybrané lokality z hlediska technické infrastruktury, dopravního napojení, zelené infrastruktury a bližší dopracování návrhu objektu a možné varianty umístění ve vztahu k okolí. V případě rozhodnutí Plzeňského kraje o realizaci projektu ve zvolené lokalitě by následnou projektovou přípravu a realizaci stavby zajišťoval a financoval kraj.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zvýšení atraktivity školy, zlepšení image města				Přilákání více studentů, oživení města větším pohybem mladých lidí, podpora služeb			
Specifické cíle projektu							
Moderní areál školy s moderním vybavením a lepší dostupností, snížení energetické náročnosti a provozních nákladů				Moderní a energeticky úsporná budova, kratší dojezdová doba, menší závislost na automobilové dopravě			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Vedení města							
Náklady města celkem				zatím nelze odhadnout			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je zpracována studie proveditelnosti							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Předpokladem je rozhodnutí Plzeňského kraje o realizaci stavby vč. zajištění financování investice a případné vyřešení majetkoprávních vztahů v případě pozemků cizích vlastníků.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 4	
Název projektu: I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště							
Popis projektu							
Protipovodňové stavební úpravy směřující k ochraně území "ostrova" ohraničeného řekou a náhonem. V prostoru bylo navrženo osazení opěrných železobetonových stěn s mobilními protipovodňovými uzávěry ve vstupech do území. Stěny byly plánovány podél řeky v úseku od zimního stadionu k tenisovým kurtům a poté podél nich směrem k náhonu. Na severní straně území byla navržena instalace stěn v úseku od zimního stadionu přes lávku směrem do ulice Ke stadionu. Po dokončení projektové přípravy akce rozhodl Krajský úřad o vynětí území z aktivní záplavové zóny, proto je zde nyní možná výstavba volnočasové infrastruktury. Po změně rozsahu záplavového území je potřeba realizovat pouze část stavby na severní straně území za účelem ochrany zimního stadionu před vodou z náhonu.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšit podmínky pro nabídku volnočasových aktivit a ochranu plánovaných staveb před povodněmi				Plocha pro vybudování veřejně přístupné infrastruktury pro odpočinek a rekreaci, dílčí protipovodňová opatření			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Vytvořit předpoklady pro budoucí umístění volnočasové infrastruktury, minimalizovat škody při případné povodni				Realizovaná protipovodňová opatření			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Pavel Bluma							
Náklady severní části celkem				5 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby.							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci potřebné dílčí části projektu.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 4	
Název projektu: Komunitní přístřešek Malý Rapotín							
Popis projektu							
Vybudování přístřešku pro komunitní aktivity obyvatel osady Malý Rapotín na žádost osadního výboru.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zlepšení podmínek života obyvatel osady Malý Rapotín				Posílení komunitního života a atraktivity osady			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Vytvořit místo pro setkávání občanů osady Malý Rapotín				Krytý prostor, příp. s terasou pro celoroční využití, zlepšení vzhledu veřejného místa v centru osady			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Náklady města celkem				3 000 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

Opatření: II.2						Časová priorita: 4	
Název projektu: Kompostárna							
Popis projektu							
Projektová příprava výstavby kompostárny Tachov v lokalitě Vilémovská ul. Stavba zahrnuje vybudování zpevněné plochy, zázemí pro zaměstnance, kanalizace, oplocení, osvětlení, aj.							
				Plánované		Dosažené	
Všeobecný cíl projektu				Dopady projektu			
Zkvalitnit nakládání s odpady				Vybudování infrastruktury pro ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů			
Specifické cíle projektu				Výsledky projektu			
Zmešit množství biomasy ukládané do komunálního odpadu				Kompostárna			
Aktivity projektu				Výstupy projektu			
Harmonogram projektu							
Aktivita projektu	2025	I.Q 2026	II.Q 2026	III.Q 2026	IV.Q 2026	2027	2028
Odpovědný koordinátor projektu							
Náklady celkem				2 500 000			
Zdroje financování							
Příprava projektu				Realizace projektu			
Připravenost projektu k realizaci							
Vnější rizika / předpoklady							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							