



Záznam z jednání o akci:

Studie proveditelnosti k realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova.

Kontrolní den

Ze dne : **14.11.2011, 11:00**

Místo jednání : **AQUATEST a.s., Geologická 4, Praha 5**

Přítomni : Zpracovatel studie – AQUATEST a.s, Ing. Doucha, Ing. Lintnerová,
Bc. Zelenka

Město Tachov, RNDr. Rolko, Ing. Červinková

Kontrolní den byl svolán pro upřesnění výstupů studie před jejím odevzdáním a shrnutí výsledků jednání se zástupci SFŽP.

Dne 14.11 od 10:00, v sídle SFŽP byl projekt představen a konzultován se zástupci SFŽP. Z konzultace vyplynuly následující informace:

Velikost poldru min. 50 000 m³ pro oblast podpory 1.3.2.

Výkup pozemků je uznatelným nákladem.

Nejsou podporována opatření na stokové síti.

Potřeby vyplnit hodnotící kritéria pro posuzování projektů v rámci podpory 1.3.1.

Proti koncepci projektu nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky.

Dále bylo v sídle zpracovatele provedeno jednání za účelem shrnutí průběhu prací. Zhotovitel představil rozdělení stavby na stavební objekty a podal informace o stavu projednání s dotčenými subjekty. Zhotovitel představil strukturu a obsah studie proveditelnosti.

Bylo dohodnuto:

Zkapacitnění odvodňovacího kanálu bude vyčleněno jako samostatný stavební objekt.

Předání díla dne 30.11 v Tachově.

Přílohy: Listina přítomných

Situace projektu – rozdělení na stavební objekty

Zapsáno v Praze, 16. 11. 2011

Ing. Jakub Doucha