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Studie proveditelnosti k realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně 
přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova 

Zápis z 1. Kontrolního dne – 31.5.2011 
 

Akciovou společností AQUATEST  a.s. je na základě smlouvy o dílo č. 11CDSD79 ze dne 
18.4.2011 zpracovávána Studie proveditelnosti k realizaci vybraných protipovodňových opatření 
včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova. 

Kontrolního dne se zúčastnili zástupce investora – Města Tachova RNDr. Miroslav Rolko 
(Odbor životního prostředí), Pavel Bluma (Investiční odbor) a zástupce projektanta – AQUATEST 
a.s. Ing. Martina Chárová.  

Dosavadní průběh prací: 

○ V současné době byl proveden terénní průzkum, shromáždění a analýza stávajících 
podkladů; byla získána hydrologická data, vyjádření vlastníků resp. správců inženýrských 
sítí, katastrální mapy v papírové podobě; probíhá biologický průzkum, inženýrsko-
geologický průzkum a geodetické zaměření; současně probíhají práce na 
hydromorfologické analýze vodního toku a shromáždění podkladů z provedených 
geodetických zaměření s cílem doplnění hydraulického modelu a tím zpřesnění 
záplavových čar v zájmové lokalitě. 

○ Na základě objednávky projektanta zpracoval ČHMÚ, pobočka Plzeň, hydrologická data 
pro uzávěrový profil křížení Mže s železničním mostem: 

N [roky] 1 2 5 10 20 50 100 

QN [m3.s-1] 7,37 12,1 20,7 29,0 38,8 54,7 68,9 

N-leté průtoky (ze dne 10.5.2011) 

 PV 20 PV 100 

WPV [m3] 2 120 000 3 280 000 

Tkrit  [hod] 14,0 11,64 

Objem a průběh povodňových vln (ze dne 30.5.2011) 

 

○ Z obdržených vyjádření vlastníků resp. správců inženýrských sítí se v zájmovém území 
nachází následující inž. sítě: 

 • vodovod a kanalizace (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.) 

 • energetické zařízení (ČEZ Distribuce a.s.) 

• plynárenské zařízení (RWE Distribuční služby) 
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• sítě elektronických komunikací (Telefónica O2 Czech Republic a.s.) 

Zápis: 

○ Schůzka byla zahájena v sídle investičního odboru, kde Pavel Bluma seznámil projektanta 
s probíhajícími a plánovanými stavebními akcemi, které mohou ovlivnit nebo se přímo 
dotýkají prostoru předpokládané realizace protipovodňových opatření. Jedná se zejména o 
Komunikaci 1.3 (zpracovatel Ing. Hovorka), která se nachází v bezprostřední blízkosti 
navrhované hráze poldru a Územní studie Rekreačně sportovní zóny (zpracovatel 
Ing. arch. Oldřich Hysek), které se nachází na ostrově u zimního stadionu. 

○ Domluveno bylo, že projektant doplní do výkresů projektu „Komunikace 1.3“ 
předpokládaný situační i výškový návrh hráze poldru tak, aby bylo možné při realizaci 
zmíněné komunikace učinit vhodná opatření pro budoucí stavbu hráze poldru. 

○ Zástupci investora předali projektantovi digitální data z dříve provedených geodetických 
zaměření, která se ve městě Tachově uskutečnila. 

○ Další část schůzky se konala s Ing. Bohumilem Žižkou, správcem sítě Města Tachova, 
který projektantovi na základě dnes podepsané Dohody o ochraně dat mapového 
informačního systému MISYS předá digitální katastrální mapu zájmového území. 

 

V další části zápisu jsou sepsány podklady pro zhotovení Studie proveditelnosti, které 
zajišťuje projektant včetně předpokládaného termínu zpracování jednotlivých částí: 

Podklady: 

○ Geodetické zaměření – zaměření 14 příčných profilů v síti, která doplňují a ověří již 
zpracované geodetické zaměření z r. 2003 

 • Zpracovatel: Vladimír Jaroš 

Geodetické práce, IČO: 43912494 

Frostova 340 

109 00 Praha 10 

 • Termín zpracování: do 15.6.2011 

○ Inženýrsko-geologický průzkum – provedení cca 10 vrtaných sond do hloubky 6 m a 
ověření údajů z Geofondu České geologické služby. Vrty podají informaci o sledu a 
charakteru vrstev. Geologické výkony budou obsahovat archivní rešerši, sled, řízení, 
převoz a zadání vzorků do laboratoře a závěrečnou zprávu s přílohami včetně řezu 

 • Zpracovatel: AQUATEST a.s.  

     Divize Plzeň – RNDr. Vít Holeček, Ing. František Matyáš 

• Termín zpracování: 6/2011 až 8/2011 
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○ Biologický průzkum – orientační biologický průzkum formou rešerše 

 • Zpracovatel: AQUATEST a.s. 

Divize 23 – RNDr. Jiří Vávra, CSc. autorizovaná osoba k provádění 
biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. 

• Termín zpracování: 6/2011 až 8/2011 

 

 

 

Zapsáno v Praze, 3.6.2011       Ing. Martina Chárová 

 


